



Legenda

- bouwkavels fase 1 periode 2010 - 2014**
 - opgraven terrein
 - grondwerk
- bouw en woonrijpmaken openbare ruimte fase 1**
 - opgraven terrein, grondwerk en aanleg openbare ruimte (wegen)
 - aanleg wadi, IT en OVA/afval
 - bouwstraten, definitieve bestemming, verlichting en groen (spelen)
- herinrichting bestaande wegen in fase 1 (woonrijpmaken)**
 - aanleg IT-dood (bestaand dood hardwadi)
 - herinrichten fietsen en voetpaden over de verharding
 - aanleg parkeerplaatsen, groen (spelen) e.d.
- bouwkavels vervolgfaserings periode 2015 - 2022**
 - werkzaamheden in fase 1:
 - opgraven terrein, grondwerk en aanleg
 - in fase 1 verhoogde rekening houden met uitkomende grond uit cunetten en bouwputten in de toekomst
- openbare ruimte vervolgfaserings periode 2015 - 2022**
 - werkzaamheden in fase 1:
 - opgraven terrein, grondwerk en aanleg o.a. open cunetten en dekking
 - in fase 1 rekening houden met uitkomende grond uit cunetten en bouwputten
- bestaande brandweerkazeme**
 - afkoppelen rWA gebouw
- aanleg toegang brandweer in fase 1**
 - definitieve aanleg toegangsweg
 - aanleg parkeerplaatsen
 - terreinverharding, groen rondom terrein brandweerkazeme
- werkgrans De Kol**

Inbreidingsplan De Kol
overzicht uitvoering fase 1

FORMAAT: A1	GETEKEND	DATUM	AFDELING
SCHAAL 1: 1.000	JN	29-nr-2010	IWIN
BESTEKNo:			
BLADNo: 1/1			
GEZIEN			

